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Caso de Estudio 
Un Fondo de Carbono para Reducir la Deforestación 

y Mejorar las Condiciones de Vida de la población 
en el complejo forestal Trinacional de Sangha

1. Resumen ejecutivo

El Fondo Fiduciario Trinacional de Sangha (FTNS) 
diseñó el proyecto para implementar un fondo de carbo-
no que contribuya a la gestión sostenible de los bosques 
comunitarios en los parques nacionales del TNS a través 
de un mecanismo basado en el pago de créditos de car-
bono vendidos en el mercado voluntario de carbono. La 
implementación del proyecto incluye el apoyo a la co-
munidad para adoptar las mejores prácticas agrícolas y 
reducir la deforestación, realizar la cuantificación de las 
reservas de carbono para generar por comunidad en fun-
ción de su esfuerzo hacia la conservación de los bosques 
y la certificación del carbono para generar mediante un 
estándar internacional que opera en el mercado volunta-
rio de pagos por servicios al medio ambiente (PES).

El mecanismo es innovador en la región y para man-
tener un enfoque participativo como lo exige el estándar 
internacional, necesita una gran cantidad de capacidad y 
comunicación, lo que pueda afectar el plazo inicial para la 
implementación del proyecto. La colaboración con las au-
toridades nacionales mientras se implementa el proyecto 
dentro de un marco legal poco claro es crucial y, en algún 
momento, requiere mucho más trabajo de lo esperado. 

 Aunque todavía es temprano para hablar sobre los 
impactos financieros y los beneficios para la conserva-
ción, observamos que se han logrado muchos desarrollos 
de capacidades en varios aspectos. Los miembros de la 
comunidad adquirieron mayor conciencia sobre la limita-
ción de los recursos forestales gracias a las sensibilizacio-
nes organizadas. También recibieron muchos apoyos en 
la agroforestería, lo que les permite reducir la presión so-
bre el bosque y mejorar sus medios de vida. El proyecto 
también logró ser registrado como productor potencial 
de carbono en el mercado voluntario. El vínculo prácti-
co entre la conservación y los beneficios financieros es 
bastante atractivo para la comunidad local y podría real-
mente cerrar las brechas entre los fondos ambientales (u 
organización) y la comunidad local.

2. Antecedentes

Como resultado del compromiso político de los Jefes 
de Estado para la conservación y el manejo sostenible de 
los bosques en África Central, el Complejo Trinacional de 
Sangha (TNS) cubre un área de 4.4 millones de hectáreas 
entre la República de Camerún, la República Centroafri-
cana y La República del Congo. El TNS se ha convertido 



desde julio de 2012 en Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Un verdadero sumidero de carbono y una 
importante reserva de biodiversidad, el TNS incluye una 
zona de protección integral en la que hay tres áreas prote-
gidas contiguas que se extienden a lo largo de 767,200 ha y 
una zona de amortiguamiento de 3,632,000 ha en las que 
se realizan procesos participativos para el manejo sosteni-
ble de los recursos de bosques y vida silvestre.

En marzo de 2007, se estableció el Fondo Fidu-
ciario Trinacional de Sangha (FTNS) para garantizar un 
financiamiento sostenible para la conservación de las 
áreas protegidas y la gestión sostenible de los recursos 
forestales en la zona de amortiguación. Hasta la fecha, el 
FTNS ha recaudado fondos importantes para apoyar las 
acciones de conservación de las tres áreas protegidas. Sin 
embargo, estos son insuficientes para cubrir las necesi-
dades muy importantes del desarrollo sostenible de las 
poblaciones que viven en la zona de amortiguación de las 
áreas protegidas y para alentar prácticas sostenibles para 
el manejo de los recursos forestales y de vida silvestre.

Con una población de casi 191,000 habitantes, la 
zona de amortiguamiento del TNS está sujeta a la degra-
dación y la deforestación, emitiendo CO2, siendo el prin-
cipal factor la tala y quema de la agricultura, que propor-
ciona la mayor parte de los ingresos a una población que 
vive en su mayoría bajo la pobreza. La tasa de deforesta-
ción, considerada baja entre 1990 y 2000 (0.18%), casi se 
duplicó en la década 2000-2010 (0.32%). Se espera que 
la expansión de las tierras agrícolas, que también fomenta 
la tala ilegal y la explotación de la vida silvestre de tierras 
de barbecho y bosques degradados, aumente aún más 
debido a la instalación de las industrias de extracción de 
madera y al crecimiento de la población en las grandes 
ciudades circundantes.

A nivel internacional, hubo una gran movilización para 
luchar contra el cambio climático después de la Cumbre 
de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992. En 2005, 
en Costa Rica, durante la COP-11 de la CMNUCC, surgió 
el concepto de RED y ha evolucionado hasta convertirse 
en REDD+ en 2009, durante la COP-15 de la CMNUCC 
en Cancún. A partir de este momento, muchos mecanis-
mos financieros se comprometieron a financiar el proce-
so REDD+ en varios países. Los países de la cuenca del 
Congo eran elegibles para estos mecanismos. Los más im-
portantes fueron el FMAM, el BM y ONU-REDD, que se 
han fortalecido con el FVC creado en 2009. Muchos otros 
fondos bilaterales y multilaterales existen para el mismo 
propósito. Además, se desarrolla un sistema de mercado 
para REDD+ y otros proyectos de carbono. El mercado 
voluntario de carbono es un ejemplo. 

En este contexto, el FTNS diseñó el proyecto K en 
2016. Este proyecto comenzó el mismo año y planeaba 
establecer un fondo de carbono que contribuya a la ges-

tión sostenible de los bosques comunitarios a través del 
mecanismo de PSA. Este fondo será suministrado por los 
créditos de carbono vendidos en el mercado voluntario 
de carbono. Hasta que se inició este proyecto, no había 
ningún mecanismo operativo para garantizar la gestión 
sostenible de los bosques en los bosques comunitarios en 
el TNS. La tala artesanal insostenible fue practicada por 
comerciantes de madera a expensas de las comunidades 
locales y la población indígena. Este innovador mecanismo 
de fondos es crucial en las comunidades rurales.

El establecimiento del fondo involucra a varias or-
ganizaciones:

• El FTNS está a cargo de la coordinación general 
del proyecto. Movilizará el apoyo de consulto-
res nacionales para desarrollar y vincular el pro-
yecto con el mercado de PSA. 

• La Fundación Plan Vivo como actor voluntario 
del mercado está a cargo de la certificación y el 
registro del mecanismo en los mercados volun-
tarios de PSA y carbono.

• El Centro Mundial de Agroforestería (ICRAF) 
está a cargo del componente agroforestal, es-
pecialmente la capacitación y el apoyo técnico a 
las organizaciones comunitarias para la práctica 
de la agroforestería en las ocho aldeas objetivo. 
El ICRAF también reforzará la capacidad de la 
red de ONG locales (ROSE) para construir una 
experiencia local de base que posteriormente 
servirá en la ampliación de las técnicas agrofo-
restales y el monitoreo cercano de las comuni-
dades locales.

• El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y 
las ONG locales, como principales socios técni-
cos de los administradores de parques de Lobe-
ke en Camerún y Dzanga Ndoki en la República 
Centroafricana, están a cargo de la sensibiliza-
ción de las comunidades y la creación de comi-
tés de monitoreo de recursos naturales.

Una vez implementado, el funcionamiento diario del 
mecanismo se llevará a cabo de acuerdo con los requisitos 
del Plan vivo e involucrará a las siguientes partes interesadas:

• Plan Vivo, que será responsable de promover el 
desempeño del proyecto en el mercado de PSA, 
recaudar fondos de los compradores y ponerlos a 
disposición del FTNS como gerente del proyecto.

• El FTNS garantizará la gestión general del me-
canismo mediante la recopilación y el envío de 
datos de desempeño del proyecto al Plan Vivo, 
poniendo a disposición parte de los fondos de 
los mercados a las comunidades locales con las 
que se han firmado los acuerdos de gestión, 
asegurando el cumplimiento general de los re-
quisitos de los estándares del Plan Vivo.



• Organizaciones comunitarias de las ocho aldeas 
objetivo que son los beneficiarios finales de los 
fondos generados por el mecanismo. Prepara-
rán, con el apoyo de ONG locales, microproyec-
tos que serán financiados por el FTNS sobre la 
base de los ingresos del mercado de PSA.

3. Metas Piloto 

Los objetivos de nuestro mecanismo es recaudar 
fondos adicionales para apoyar los esfuerzos de la comu-
nidad local hacia la conservación de la biodiversidad y la 
mejora de sus medios de vida.

Se esperan dos tipos de beneficios financieros de 
este mecanismo: los ingresos por la venta de productos 
agrícolas y los ingresos de los mercados de PSA.

4. El Proceso y el Enfoque

El proceso de implementación del mecanismo se 
está llevando a cabo a través de tres campos principales 
de intervención o componentes: (1) Agroforestería, (2) 
Participación de la comunidad en la gestión sostenible de 
los recursos naturales, y (3) Enlaces con PSA y mercado 
de carbono.

Con respecto al componente Agroforestería, el 
proyecto firmó un memorando de entendimiento con el 
Centro Mundial de Agroforestería (ICRAF) como socio 
técnico responsable de la implementación del compo-
nente agroforestal. Con respecto a la participación de la 
comunidad en el manejo sostenible de los recursos natu-
rales, se firmaron acuerdos con ONG locales y adminis-
tradores de parques para apoyar a la comunidad local en 
la identificación de los impulsores de la deforestación en 
sus bosques, la sensibilización en el cambio climático, el 
desarrollo de mapas participativos y la realización de un 
inventario de biomasa. Para establecer el vínculo con el 
mercado de carbono, el proyecto contrató a consultores 
a nivel nacional e internacional para respaldar el proceso 
de certificación del proyecto según el estándar Plan Vivo. 

5. Los Desafíos 

Para el componente de PSA, la metodología desa-
rrollada a nivel nacional para este tipo de proyecto es un 
poco diferente a la establecida por la Fundación Plan Vivo. 
Como el FTNS quiere que el proyecto sea validado tanto 
a nivel nacional como por la Fundación Plan Vivo, debe 
seguir estas dos metodologías. Por ejemplo, tenemos dos 
plantillas diferentes para la Nota de Idea de Proyecto. Esta 
situación nos dio mucho trabajo porque el proyecto debe 
escribir el mismo documento dos veces. Por lo tanto, la no 
armonización de diferentes plantillas es un problema. 

El enfoque adoptado por la organización para im-
plementar el proyecto se basa en el desarrollo de las 

capacidades de las ONG locales que implementan ac-
tividades en colaboración con miembros de la comuni-
dad. Este enfoque es bueno porque las ONG locales se 
benefician de muchas capacitaciones, podrían replicar el 
enfoque en otros sitios y ayudar a sostener los impactos 
del proyecto dentro de las áreas. Pero, en algún momen-
to, algunos tienen dificultades técnicas para implementar 
actividades incluso después de recibir capacitación. Esta 
situación tiene un impacto negativo en la calidad de los 
datos recopilados y la remediación requiere más tiempo 
de lo planeado anteriormente. 

En el TNS, existe un vacío legal sobre este meca-
nismo innovador de fondos para el bosque administrado 
por las comunidades rurales. No hay aclaraciones sobre 
la propiedad del carbono. Sin embargo, las comunidades 
rurales tienen el derecho de gestionar los bosques comu-
nitarios y utilizar el 100% de los resultados generados 
para su desarrollo. Además, los Estados fomentan inicia-
tivas como el proyecto K.

En cuanto a las actividades agroforestales, son algu-
nos los desafíos que se han señalado. La conservación de 
las buenas cualidades de las semillas (material de siembra 
o germoplasma) hasta los sitios del proyecto durante el 
viaje es uno de ellos. Esto se debe a que los sitios del 
proyecto están lejos del lugar donde se recolectan las 
semillas. A veces, la mayoría de las semillas se pierden 
antes de llegar al área del proyecto. Las técnicas efectivas 
de conservación han sido desarrolladas por ICRAF para 
resolver el problema.  

Además, se ha observado la insuficiente participa-
ción de la comunidad en las actividades de guardería. Se 
ha realizado una sensibilización adicional para resolver 
esta dificultad y se ha enfocado y alentado a los miem-
bros activos.

El reparto de beneficios será uno de los puntos cru-
ciales. Esto ha comenzado con algunas dificultades rela-
cionadas con la forma en que se compartirán las plántu-
las producidas en diferentes viveros. El mecanismo de 
participación en los beneficios se elaboró en el marco de 
este proyecto. 

6. Retos pendientes

La falta de armonización de diferentes plantillas 
seguirá siendo un problema grave durante mucho tiem-
po. Cada estándar de carbono tiene sus plantillas para 
los documentos requeridos. Algunos países de la cuenca 
del Congo, incluidos los países del TNS, han desarrolla-
do sus propias plantillas y los documentos que se deben 
presentar deben respetar esas plantillas. En este caso, si 
el proyecto no se implementa bajo el mismo estándar 
adoptado a nivel nacional, ciertos documentos se escri-
birán dos veces.



7. Resultados

Tabla 1: Resultados de las diferentes actividades

Diferentes 
componentes

Resultados Observaciones

Agroforestería - Se firmó un memorando de entendimiento con el Centro Mundial de Agroforestería 
(ICRAF) como socio técnico responsable de la implementación agroforestal.
- Alrededor de 300 personas participaron en reuniones de sensibilización sobre 
agroforestería en Camerún y la RCA.
- Los capacitadores han sido formados en técnicas de guardería y dinámica de grupos.
- 01 comunidad (Mossapoula en la RCA) bajo 7 ha adoptado la tecnología de Manejo 
Integrado de la Fertilidad del Suelo (MIFS) y las otras seis enfrentaron muchas 
dificultades, como la irregularidad de la lluvia, el manejo deficiente por parte de los 
agricultores y la incursión de animales en las parcelas.
- Un total de 82 miembros de la comunidad han recibido capacitación en marcotting 
en Camerún y la RCA y 19 en la construcción de cámaras de humedad, cosecha de 
marcott y el destete.
- Se han establecido 07 viveros centrales en las siete comunidades a razón de un 
vivero en cada comunidad (05 en Camerún y 02 en la RCA)
- Se han establecido 08 viveros como parte del proyecto (05 en Camerún y 03 en la RCA).
- Se han producido un total de 26,826 plantas y aproximadamente 16,095 se han 
distribuido entre los miembros del grupo y el resto se encuentra en los viveros.
- Se han establecido 02 huertos semilleros/clonales utilizando árboles frutales 
injertados (Irvingia gabonensis, Garcinia cola, Ricinodendron heudelotii y Cola nitida), 
uno en Camerún y uno en la RCA.
- 27 personas se han beneficiado de las plantas de cacao producidas y han creado 
alrededor de 13,5 ha de plantaciones de cacao asociadas con árboles frutales en el 
bosque en barbecho y secundario en Camerún y la RCA. 

Todas estas 
actividades 
fueron 
planificadas en el 
plan de trabajo.

La participación 
comunitaria en la 
gestión sostenible 
de los recursos 
naturales

- Se han producido 04 mapas participativos en la aldea local.
- Se identificaron los impulsores de la deforestación, así como las actividades del proyecto.
- El CLPI (Consentimiento Libre, Previo e Informado) se ha obtenido en diferentes 
bosques comunitarios.
- 34 participantes (representantes de las partes interesadas) han sido capacitados en 
inventarios de biomasa, cambio climático, conceptos de PSA y mapeo de amenazas.
- Se ha llevado a cabo micro zonificación para cada bosque comunitario y los límites 
entre la conservación y la zona agroforestal se han marcado con pintura. 
-  El plan de seguimiento de Bosques Comunitarios ha sido elaborado y debe 
mejorarse para incluir información adicional relacionada con el componente de PSA, 
como los indicadores de seguimiento.
- La revisión del Plan de Manejo Simple de cada bosque comunitario está en progreso.
- Cerca de 45 miembros de la comunidad han sido capacitados en la cría de abejas y 
10 colmenas han sido entregadas a participantes tanto en Camerún como en la RCA. 
Sin embargo, ninguna colmena aún está colonizada porque la capacitación se organizó 
hace unas pocas semanas. El seguimiento de esta actividad debe ser asegurado por la 
coordinación del proyecto.

Esas actividades 
no fueron 
planeadas 
bajo este 
componente. 
Se han realizado 
de conformidad 
con el estándar 
del Plan Vivo o 
la metodología 
elaborada a nivel 
nacional para 
este tipo de 
proyecto.

El enlace a los PSA 
y al mercado del 
carbono

- Se ha realizado el estudio de factibilidad. 
- La nota de la idea del proyecto ha sido validada por el Estado  
- La idea del proyecto ha sido validada por la Fundación Plan Vivo como un potencial 
productor de carbono en el mercado internacional.
- Se analizaron las imágenes de satélite y se documentaron las tendencias de 
deforestación y degradación de los bosques comunitarios involucrados en el proyecto.
- La evaluación del carbono se ha llevado a cabo en aproximadamente 40 parcelas en 
cada bosque comunitario.
- Los factores de emisión se han calculado para cada estrato en cada bosque comunitario.
- La capacitación sobre el Plan Vivo estándar se llevó a cabo durante la reunión de 
lanzamiento del proyecto.
-  Los indicadores de bienestar han sido identificados y analizados tanto en Baka 
(poblaciones de pigmeos) como en comunidades bantu a través de una encuesta 
participativa. Esta encuesta permitió obtener indicadores que se utilizarán para 
evaluar el impacto del proyecto en los beneficiarios. 
- La redacción del PDD está en curso. 
- La línea de base y el escenario del proyecto se han logrado para cada bosque comunitario 
y deben mejorarse después de los intercambios con los miembros de las comunidades. 
- Se han estimado las reservas de carbono para cada bosque comunitario

La mayoría de 
las actividades se 
planificaron en el 
plan de trabajo. 
Sin embargo, 
las que no se 
planificaron se 
han llevado a cabo 
de conformidad 
con el estándar 
del Plan Vivo o 
la metodología 
elaborada a nivel 
nacional para este 
tipo de proyecto. 
Estos incluyen 
la elaboración 
y presentación 
de la nota de la 
idea del proyecto 
y el estudio de 
viabilidad del 
proyecto.



Evaluación de la reserva de carbono

Figura 1: Evaluación de la reserva de carbono para cada bosque comunitario
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Diferentes bosques comunitarios

Estimación de la reserva de carbono en cada bosque comunitario

Las reservas de carbono varían de un pueblo a otro. Dependen de parámetros como el tipo y tamaño de uso de 
la tierra y los factores de emisión. Es un buen indicador para la dinámica forestal. En nuestro caso, Mang tiene la mayor 
reserva de carbono, seguido de Yenga y Mbateka. Esto se puede explicar por el área total del bosque no perturbado 
que es más alto en Mang que en Yenga. Sin embargo, el bosque comunitario de Mbateka sigue siendo el bosque co-
munitario menos perturbado, pero no el más grande.

Escenarios de referencia y proyecto

Figura 2: Escenarios de referencia y proyecto para el bosque comunitario de Mang 
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 Escenarios de referencia y del proyecto para el
bosque comunitario de Mang

Escenario de referencia Escenario del proyecto



Figura 3: Escenarios de referencia y proyecto para el bosque comunitario de Yenga 
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Escenarios de referencia y del proyecto para el
bosque comunitario de Yenga
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Figura 4: Escenario de referencia y proyecto para el bosque comunitario de Mbateka 

Escenarios de referencia y del proyecto para el
bosque comunitario de Mbateka
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Figura 5: Escenarios de referencia y proyecto para el bosque comunitario de Socambo 
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Escenarios de referencia y del proyecto para el bosque comunitario de Socambo

Escenario de referencia Escenario del proyecto

El análisis de imágenes satelitales permitió calcular la tasa de deforestación histórica en los últimos 30 años 
para cada bosque comunitario. Los resultados obtenidos se han utilizado para evaluar las reservas de carbono que 
podrían perderse en los próximos cinco años, tanto en ausencia como durante la implementación del proyecto. 
Esto corresponde al escenario de referencia y al escenario del proyecto. A partir de estos valores, se pueden 
determinar los certificados del Plan Vivo que se venderán en el mercado voluntario de carbono. Sin embargo, 
será necesario realizar algunas verificaciones de campo y recopilación de datos para que estos resultados puedan 
ser refinados. Estas tablas muestran las tendencias globales de la cantidad de certificados del Plan Vivo (créditos 
de carbono) que cada bosque comunitario podría emitir en los próximos cinco años. Es probable que tengamos 
la mayor cantidad de certificados del Plan Vivo en el bosque comunitario de Yenga (15,241 tCO2e) y el segundo 
más alto (10,638 tCO2e) en el bosque comunitario de Mang. En Mbateka y Socambo, tendremos respectivamente 
5,000 tCO2e y 2,434 tCO2e.  

Los beneficios financieros esperados se han estimado para cada bosque comunitario de 2018 a 2022. Esos 
valores se han calculado gracias a la cantidad de certificados del Plan Vivo que pertenecen a cada bosque comuni-
tario y al precio promedio mayorista de carbono para los proyectos del Plan Vivo en 2017. El precio es de $8.5/
tCO2e (estado del mercado voluntario de carbono en 2017). La siguiente tabla presenta la cantidad esperada de 
dinero que cada comunidad podría ganar. Podría ser menor si la fuga es significativa. La evaluación del nivel de fuga 
permitirá refinar esas cifras. 

Tabla 2: Beneficios financieros esperados para cada bosque comunitario por cinco años

Bosques comunitarios Certificados Plan Vivo Esperados (tCO2e) Beneficios esperados ($)

Mang 10,638 90,423

Yenga 15,241 129,548.5

Mbateka 5,000 42,500

Socambo 2,434 20,689

Total 33,313 283,160.5



8. Beneficios Observados 

Aunque aún es temprano para hablar sobre los beneficios para la conservación, observamos que se han logrado 
muchos desarrollos de capacidades en los tres componentes del proyecto. Los miembros de la comunidad adquirie-
ron mayor conciencia sobre la limitación de los recursos forestales gracias a las sensibilizaciones organizadas. También 
recibieron muchos cursos de capacitación en agroforestería, lo que les permite reducir la presión sobre el bosque y 
mejorar sus medios de vida. 

El proyecto también logró ser registrado como productor potencial de carbono en el mercado voluntario. El vín-
culo práctico entre la conservación y los beneficios financieros es bastante atractivo para la comunidad local y podría 
realmente cerrar las brechas entre los fondos ambientales (u organización) y la comunidad local.

9. Lecciones Aprendidas -

9.1 El enlace con el PSA y el mercado del carbono.

a) El mecanismo poco claro de distribución de beneficios puede reducir la participación de la comunidad en las 
actividades del proyecto. Esta situación se ha observado en algunas comunidades donde se han creado viveros.

b) Es necesario un seguimiento regular en el proyecto, donde la mayoría de las actividades son implementadas 
por consultores y ONG que tienen contratos con el promotor del proyecto. En el caso de este proyecto, el 
FTNS realiza un seguimiento regular. Esto le permite tener una discusión relevante sobre los comentarios 
de los beneficiarios sobre los socios técnicos. 

c) Los proyectos participativos como el proyecto de carbono del FTNS requerirán más tiempo para la imple-
mentación porque los miembros de la comunidad y las ONG locales están capacitados e involucrados en 
cada actividad que se lleva a cabo en el campo.  

d) La verificación de campo es esencial para cualquier proyecto que utilice imágenes de satélite para el mapeo. 
El proyecto utilizó imágenes satelitales para identificar estratos forestales en bosques comunitarios. La infor-
mación obtenida no fue suficiente y fue completada por la verificación de campo.

9.2 Agroforestería

a) Los agricultores pueden ser más receptivos cuando están convencidos de que la innovación aportada por el 
proyecto puede ser beneficiosa para ellos. 

b) Los pueblos indígenas (Baka y Bayaka) se sienten más cómodos al compartir sus experiencias o aprender 
cuando los entrenamientos se centran en las actividades integradas en su cultura. 

c) Es indispensable que, al principio, el organismo a cargo de la capacitación en enfoques de innovación pro-
porcione a los agricultores germoplasma para el proyecto a corto plazo. 

d) Los agricultores pueden contribuir a ampliar la difusión de la innovación si se benefician del apoyo téc-
nico continuo.

El vínculo práctico entre la 
conservación y los beneficios 

financieros es bastante atractivo 
para la comunidad local y podría 

realmente cerrar las brechas 
entre los fondos ambientales (u 

organización) y la comunidad local.
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Imagen 1: Foto grupal de los participantes en el taller de lanzamiento del proyecto

Imagen 2: Entrevistas a funcionarios por medios de comunicación durante el taller de lanzamiento del proyecto

Imagen 3: Líderes comunitarios en el taller de lanzamiento del proyecto



Imagen 4: Capacitación de miembros de la 
comunidad en técnicas de propagación

Imagen 6: Una vista de un vivero comunitario con 
propagadores apoyados por el proyecto

Imagen 8: Plantación de plantas de árboles por 
una parcela de miembros de la comunidad (2)

Imagen 5: Práctica de técnicas de marcotting por 
parte de un miembro de la comunidad

Imagen 7: Plantación de plantas de árboles por 
una parcela de miembros de la comunidad (1)

Imagen 9: Taller sobre cambio climático con 
líderes comunitarios
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Imagen 10: Práctica de la evaluación de las reservas de carbono en el bosque  
con líderes comunitarios
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